

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
Полтавської обласної
державної адміністрації
10.08.2015 № 395

План заходів
з реалізації Проекту Європейського Союзу „Полтавська область для внутрішньо переміщених осіб”

№ п/п	Заходи	Термін виконання	Виконавці	Розпорядник коштів	Обсяги фінансування в рамках грантових коштів, євро (буде перераховано в грн. відповідно до офіційного курсу на дату здійснення конвертації платежу)			
					Всього	За перший рік реалізації Проекту		З 16.06.2016 по 15.12.2016
						з 15.06.2015 по 15.06.2016	у тому числі з 15.06.2015 по 31.12.2015	
1.	Забезпечення цілісної координації, управління та виконання Проекту	потягом всієї реалізації Проекту	Департамент економічного розвитку облдержадміністрації	Департамент економічного розвитку облдержадміністрації	469706,00	378494,00	139325,00	91212,00
2.	Забезпечення проведення процедури закупівлі меблів, обладнання та витратних матеріалів для реалізації Проекту	грудень 2015 року, листопад 2016 року	Департамент економічного розвитку облдержадміністрації	Департамент економічного розвитку облдержадміністрації				

	згідно з встановленими процедурами закупівель ЄС та законодавства України							
3.	Проведення широкої інформаційної кампанії з метою підвищення толерантності та запобігання конфліктів між переміщеними особами та місцевими приймаючими громадами	потягом всієї реалізації Проекту	Департамент економічного розвитку облдержадміністрації, Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації	Департамент економічного розвитку облдержадміністрації				
4.	Залучення зовнішнього експерта - консультанта для аналізу роботи обласного та базових центрів зайнятості, одноденних тренінгів	листопад –грудень 2015 року, серпень-вересень 2016 року	Полтавський обласний центр зайнятості спільно з Департаментом економічного розвитку облдержадміністрації	Департамент економічного розвитку облдержадміністрації				
5.	Організація професійного навчання ВПО під замовлення роботодавців	потягом всієї реалізації Проекту	Полтавський обласний центр зайнятості спільно з Департаментом економічного розвитку облдержадміністрації	Департамент економічного розвитку облдержадміністрації				

6.	Проведення семінарів - тренінгів для працівників центрів зайнятості області	серпень - листопад 2015 року	Полтавський обласний центр зайнятості спільно з Департаментом економічного розвитку облдержадміністрації	Департамент економічного розвитку облдержадміністрації				
7.	Проведення двох масштабних професійних ярмарок з працевлаштування для вимушених переселенців в м. Полтава та м. Кременчук	листопад –грудень 2015 року, вересень-жовтень 2016 року	Полтавський обласний центр зайнятості спільно з Департаментом економічного розвитку облдержадміністрації	Департамент економічного розвитку облдержадміністрації				
8.	Фінансування заробітної плати ВПО, задіяних у громадських роботах	потягом всієї реалізації Проекту	Полтавським обласним центром зайнятості спільно з Департаментом економічного розвитку облдержадміністрації	Департамент економічного розвитку облдержадміністрації				
9.	Поліпшення надання медичних послуг для переміщених осіб шляхом проведення закупівлі медикаментів	липень - грудень 2015 року	Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації	Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації	262107,00	262107,00	262107,00	-
10.	Забезпечення придбання медичного обладнання та	серпень - вересень 2015 року	Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації	Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації				

	матеріалів для Полтавської обласної клінічної психіатричної лікарні ім. О.Ф. Мальцева							
11.	Проведення ремонтних робіт в Полтавській обласній клінічній психіатричній лікарні ім. О.Ф. Мальцева	липень 2015 року – березень 2016 року	Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації	Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації				
12.	Покращення роботи та зміцнення потенціалу Обласного контактного центру шляхом проведення закупівлі ліцензійного програмного забезпечення загальна вартість	липень-вересень 2015 року	Полтавський обласний контактний центр	Полтавський обласний контактний центр	14850,00	14850,00	14850,00	-
13.	Оснащення додаткових груп в дитячих садках та обладнання додаткових навчальних місць в школах міста Полтави	липень-вересень 2015 року	Полтавська міська рада	Полтавська міська рада	17338,00	17338,00	17338,00	-
14.	Забезпечення здійснення ремонту готелю „Жовтень” в місті Гадячі	липень 2015 року – березень 2016 року	Гадяцька міська рада	Гадяцька міська рада	46200,00	46200,00	46200,00	-

15.	Забезпечення проведення ремонту житлової будівлі (гуртожитку) по вул. Горького, 52 в смт. Нова Галещина	липень 2015 року – березень 2016 року	Новогалещинська селищна рада	Новогалещинська селищна рада	43868,00	43868,00	43868,00	-
16.	Проведення роботи з соціально-психологічної підтримки людей похилого віку та інвалідів з числа переміщених осіб	з липня 2015 року до кінця реалізації проекту	Полтавська обласна організація Товариства Червоного Хреста України	Полтавська обласна організація Товариства Червоного Хреста України	12600,00	8400,00	4200,00	4200,00
17.	Проведення ремонту будівлі Кризового центру для жінок	липень-грудень 2015 року	Благодійної організації „Світло надії”	Благодійної організації „Світло надії”	86787,00	69237,00	31375,00	17550,00
18.	Створення всеосяжного центру хоспісу для вимушених переселенців у Полтавській області, проведення ремонту приміщення хоспісу	серпень 2015 року – березень 2016 року	Благодійна організація „Світло надії”	Благодійна організація „Світло надії”				
19.	Надання психологічної допомоги та соціальної адаптації для ВПО	потягом всієї реалізації Проекту	Благодійна організація „Світло надії”	Благодійна організація „Світло надії”				

20.	Закупівля матеріалів в центр хоспіс для вимушених переселенців у Полтавській області	березень-травень 2016 року	Благодійна організація „Світло надії”	Благодійна організація „Світло надії”				
-----	--	----------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Керівник апарату облдержадміністрації

М. І. Білокінь