



ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

08.08.2016

№ 350

Про внесення змін до
розпорядження голови
облдержадміністрації
від 10.08.2015 № 395

Відповідно до статей 6, 19, 41 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, враховуючи рішення щодо внесення змін до бюджету Проекту ЄС „Полтавська область для внутрішньо переміщених осіб” та звернення Управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради від 02.08.2016 №01-09-01-30/2917 щодо повернення залишку коштів (економія):

внести зміни до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 10.08.2015 № 395 „Про забезпечення реалізації в Полтавській області Проекту ЄС „Полтавська область для внутрішньо переміщених осіб” (далі – Проект) (із змінами), виклавши План заходів з реалізації Проекту та Розподіл фінансування між розпорядниками коштів на реалізацію заходів в рамках Проекту в новій редакції (додаються).

Голова
обласної державної
адміністрації

В. ГОЛОВКО

План заходів
 з реалізації Проекту Європейського Союзу „Полтавська область для внутрішньо переміщених осіб”

№ з/п	Заходи	Термін виконання	Виконавці	Розпорядник коштів	Обсяги фінансування в рамках грантових коштів, євро (буде перераховано в грн. відповідно до офіційного курсу на дату здійснення конвертації платежу)			
					Всього	За перший рік реалізації Проекту		3 16.06.2016 по 15.12.2016
						з 15.06.2015 по 15.06.2016	у т.ч з 15.06.2015 по 31.12.2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Забезпечення цілісної координації, управління та виконання Проекту	протягом всієї реалізації Проекту	Департамент економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації	Департамент економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації	484322,39	393110,39	154084,70	91212,00
2.	Забезпечення проведення процедури закупівлі меблів та обладнання для реалізації Проекту згідно з встановленими процедурами закупівель ЄС та законодавства України	жовтень-листопад 2015 року, березень-липень 2016 року	Департамент економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації	Департамент економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації				
3.	Забезпечення закупівлі витратних матеріалів для реалізації Проекту	протягом всієї реалізації Проекту	Департамент економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій	Департамент економічного розвитку, торгівлі та залучення				

№ з/п	Заходи	Термін виконання	Виконавці	Розпорядник коштів	Обсяги фінансування в рамках грантових коштів, євро (буде перераховано в грн. відповідно до офіційного курсу на дату здійснення конвертації платежу)			
					Всього	За перший рік реалізації Проекту		З 16.06.2016 по 15.12.2016
						з 15.06.2015 по 15.06.2016	у т.ч з 15.06.2015 по 31.12.2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			облдержадміністрації	інвестицій облдержадміністрації				
4.	Проведення широкої інформаційної кампанії з метою підвищення толерантності та запобігання конфліктів між переміщеними особами та місцевими приймаючими громадами	протягом всієї реалізації Проекту	Департамент економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації, Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації	Департамент економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації				
5.	Покращення роботи та зміцнення потенціалу Обласного контактного центру, шляхом проведення закупівлі ліцензійного програмного забезпечення загальна вартість	грудень 2015 року – травень 2016 року	Комунальна бюджетна установа «Обласний контактний центр»	Департамент економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації				
6.	Залучення зовнішнього експерта - консультанта для аналізу роботи обласного та базових центрів зайнятості, одноденних тренінгів	протягом реалізації Проекту	Полтавський обласний центр зайнятості спільно з Департаментом економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації	Департамент економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації				
7.	Організація професійного навчання ВПО під	протягом всієї	Полтавський обласний центр зайнятості спільно	Департамент економічного				

№ з/п	Заходи	Термін виконання	Виконавці	Розпорядник коштів	Обсяги фінансування в рамках грантових коштів, євро (буде перераховано в грн. відповідно до офіційного курсу на дату здійснення конвертації платежу)			
					Всього	За перший рік реалізації Проекту		З 16.06.2016 по 15.12.2016
						з 15.06.2015 по 15.06.2016	у т.ч з 15.06.2015 по 31.12.2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	замовлення роботодавців	реалізації Проекту	з Департаментом економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації	розвитку, торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації				
8.	Проведення семінарів - тренінгів для працівників центрів зайнятості області	протягом всієї реалізації Проекту	Полтавський обласний центр зайнятості спільно з Департаментом економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації	Департамент економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації				
9.	Проведення двох масштабних професійних ярмарок з працевлаштування для вимушених переселенців в м. Полтава та м. Кременчук	грудень 2015 року, березень 2016 року	Полтавський обласний центр зайнятості спільно з Департаментом економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації	Департамент економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації				
10.	Фінансування заробітної плати ВПО, задіяних у громадських роботах	протягом всієї реалізації Проекту	Полтавський обласний центр зайнятості спільно з Департаментом економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації	Департамент економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації				
11.	Поліпшення надання медичних послуг для	грудень 2015 року –	Департамент охорони здоров'я	Департамент охорони здоров'я	259226,91	259226,91	259226,91	-

№ з/п	Заходи	Термін виконання	Виконавці	Розпорядник коштів	Обсяги фінансування в рамках грантових коштів, євро (буде перераховано в грн. відповідно до офіційного курсу на дату здійснення конвертації платежу)			
					Всього	За перший рік реалізації Проекту		З 16.06.2016 по 15.12.2016
						з 15.06.2015 по 15.06.2016	у т.ч з 15.06.2015 по 31.12.2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	переміщених осіб шляхом проведення закупівлі медикаментів	липень 2016 року	облдержадміністрації	облдержадміністрації				
12.	Забезпечення придбання медичного обладнання та матеріалів для Полтавської обласної клінічної психіатричної лікарні ім. О.Ф. Мальцева	грудень 2015 року – липень 2016 року	Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації	Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації				
13.	Проведення ремонтних робіт в Полтавській обласній клінічній психіатричній лікарні ім. О.Ф. Мальцева	грудень 2015 року – липень 2016 року	Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації	Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації				
14.	Оснащення додаткових груп в дитячих садках міста Полтави	листопад - грудень 2015 року	Управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради	Управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради	12222,40	12222,40	12222,40	
15.	Оснащення додаткових навчальних місць у загальноосвітніх та позашкільних начальних закладах міста Полтави	листопад, грудень 2015 року – січень 2016 року	Управління культури виконавчого комітету Полтавської міської ради	Управління культури виконавчого комітету Полтавської міської ради	5100,00	5100,00	5100,00	-
16.	Забезпечення здійснення ремонту готелю „Жовтень” в місті Гадячі	січень - серпень 2016 року	Гадяцька міська рада	Гадяцька міська рада	46200,00	46200,00	46200,00	
17.	Забезпечення проведення ремонту житлової будівлі (гуртожитку) по вул.	березень - вересень 2016 року	Новогалещинська селищна рада	Новогалещинська селищна рада	46748,09	46748,09	46748,09	-

№ з/п	Заходи	Термін виконання	Виконавці	Розпорядник коштів	Обсяги фінансування в рамках грантових коштів, євро (буде перераховано в грн. відповідно до офіційного курсу на дату здійснення конвертації платежу)			
					Всього	За перший рік реалізації Проекту		З 16.06.2016 по 15.12.2016
						з 15.06.2015 по 15.06.2016	у т.ч з 15.06.2015 по 31.12.2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Горького, 52 в смт. Нова Галещина							
18.	Проведення роботи з соціально-психологічної підтримки людей похилого віку та інвалідів з числа переміщених осіб	протягом всієї реалізації Проекту	Полтавська обласна організація Товариства Червоного Хреста України	Полтавська обласна організація Товариства Червоного Хреста України	12671,18	8471,18	4234,87	4200,00
19.	Проведення ремонту будівлі Кризового центру для жінок	грудень 2015 року – жовтень 2016 року	Благодійної організації „Світло надії”	Благодійної організації „Світло надії”	86949,43	69399,43	31430,43	17550,00
20.	Створення всеосяжного центру хоспісу для вимушених переселенців у Полтавській області, проведення ремонту приміщення хоспісу	Березень - серпень 2016 року	Благодійна організація „Світло надії”	Благодійна організація „Світло надії”				
21.	Надання психологічної допомоги та соціальної адаптації для ВПО	протягом всієї реалізації Проекту	Благодійна організація „Світло надії”	Благодійна організація „Світло надії”				
22.	Закупівля матеріалів в центр хоспіс для вимушених переселенців у Полтавській області	березень-травень 2016 року	Благодійна організація „Світло надії”	Благодійна організація „Світло надії”				

Заступник голови - керівник апарату облдержадміністрації

М. І. Білокінь

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
Полтавської обласної
державної адміністрації
08.08.2016 № 350

Розподіл фінансування
між розпорядниками коштів на реалізацію заходів в рамках
Проекту Європейського Союзу „Полтавська область для внутрішньо
переміщених осіб”

№ з/п	Розпорядник коштів	Обсяги фінансування в рамках грантових коштів, євро (буде перераховано в грн. відповідно до офіційного курсу на дату здійснення конвертації платежу)			
		Всього	За перший рік реалізації Проекту		з 16.06.2016 по 15.12.2016
			з 15.06.2015 по 15.06.2016	у тому числі з 15.06.2015 по 31.12.2015	
1.	Департамент економічного розвитку облдержадміністрації	484322,39	393110,39	154084,70	91212,00
2.	Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації	259226,91	259226,91	259226,91	-
3.	Управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради	12222,40	12222,40	12222,40	-
4.	Управління культури виконавчого комітету Полтавської міської ради	5100,00	5100,00	5100,00	-
5.	Гадяцька міська рада	46200,00	46200,00	46200,0	-
6.	Новогалещинська селищна рада	46748,09	46748,09	46748,09	-
7.	Полтавська обласна організація Товариства Червоного Хреста України	12671,18	8471,18	4234,87	4200,00
8.	Благодійна організація „Світло надії”	86949,43	69399,43	31430,43	17550,00

Заступник голови - керівник апарату
облдержадміністрації

М. І. Білокінь