



## ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

### РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

12.04.2017

№ 223

Про внесення змін до  
розпорядження голови  
облдержадміністрації  
від 10.08.2015 № 395

Відповідно до статей 6, 19, 41 Закону України „Про місцеві державні адміністрації” та Грантової угоди № 2015/358-673 „Полтавська область для внутрішньо переміщених осіб” (із змінами), укладеної між Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, та Полтавською обласною державною адміністрацією:

внести зміни до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 10.08.2015 № 395 „Про забезпечення реалізації в Полтавській області Проекту ЄС „Полтавська область для внутрішньо переміщених осіб” (далі – Проект) (із змінами), виклавши План заходів з реалізації Проекту та Розподіл фінансування між розпорядниками коштів на реалізацію заходів в рамках Проекту в новій редакції (додаються).

Голова  
обласної державної  
адміністрації

В. ГОЛОВКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови  
Полтавської обласної  
державної адміністрації  
12.04.2017 № 223

ПЛАН

заходів з реалізації Проекту Європейського Союзу „Полтавська область для внутрішньо переміщених осіб”

| № з/п | Заходи  | Термін виконання                  | Виконавці  | Розпорядник коштів   | Граничні обсяги фінансування в рамках грантових коштів, євро (буде перераховано в грн. відповідно до офіційного курсу на дату здійснення конвертації платежу) |   |   |
|-------|---|-----------------------------------|--|--|---|---|---|
|       |   |                                   |  |  | Всього  | За період реалізації проекту з 15.06.2015 по 15.12.2016 | За період реалізації проекту з 15.12.2016 по 15.06.2017 |
| 1     | 2   | 3                                 | 4  | 5  | 6   | 7   | 8   |
| 1.    | Забезпечення цілісної координації, управління та виконання Проекту  | протягом всієї реалізації Проекту | Департамент економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації | Департамент економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації | 655305,19   | 128478,21   | 526826,98   |
| 2.    | Забезпечення проведення процедури закупівлі меблів та обладнання для реалізації Проекту згідно з встановленими процедурами закупівель ЄС та законодавства України | протягом всієї реалізації Проекту | Департамент економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації | Департамент економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації |   |   |   |

| 1  | 2   | 3                                     | 4  | 5  | 6 | 7 | 8 |
|----|---|---------------------------------------|--|--|---|---|---|
| 3. | Забезпечення закупівлі витратних матеріалів для реалізації Проекту  | протягом всієї реалізації Проекту     | Департамент економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації   | Департамент економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації |   |   |   |
| 4. | Проведення інформаційної кампанії з метою підвищення толерантності та запобігання конфліктів між переміщеними особами та місцевими приймаючими громадами    | протягом всієї реалізації Проекту     | Департамент економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації, Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації | Департамент економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації |   |   |   |
| 5. | Покращення роботи та зміцнення потенціалу Обласного контактного центру, шляхом проведення закупівлі ліцензійного програмного забезпечення загальна вартість | грудень 2015 року – травень 2016 року | Комунальна бюджетна установа „Обласний контактний центр”   | Департамент економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації |   |   |   |
| 6. | Організація професійного навчання ВПО під замовлення роботодавців   | протягом всієї реалізації Проекту     | Полтавський обласний центр зайнятості спільно з Департаментом економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації   | Департамент економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації |   |   |   |

| 1   | 2  | 3   | 4  | 5  | 6 | 7 | 8 |
|-----|--|---|--|--|---|---|---|
| 7.  | Проведення семінарів - тренінгів для працівників центрів зайнятості області  | протягом всієї реалізації Проекту                               | Полтавський обласний центр зайнятості спільно з Департаментом економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації | Департамент економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації |   |   |   |
| 8.  | Проведення масштабних професійних ярмарок з працевлаштування для вимушених переселенців в м. Полтава та м. Кременчук   | грудень 2015 року, березень 2016 року, перше півріччя 2017 року | Полтавський обласний центр зайнятості спільно з Департаментом економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації | Департамент економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації |   |   |   |
| 9.  | Фінансування заробітної плати ВПО, задіяних у громадських роботах  | протягом всієї реалізації Проекту                               | Полтавський обласний центр зайнятості спільно з Департаментом економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації | Департамент економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації |   |   |   |
| 10. | Забезпечення створення та реалізації механізму сприяння зайнятості переміщених осіб, який включає в себе: підтримку підприємницької ініціативи, сприяння створенню робочих місць, відкриттю власної справи шляхом навчання відповідним професіям та облаштування робочих місць | перше півріччя 2017 року  | Полтавський обласний центр зайнятості спільно з Департаментом економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації | Департамент економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації |   |   |   |

| 1   | 2  | 3  | 4   | 5   | 6         | 7         | 8        |
|-----|--|--|---|---|-----------|-----------|----------|
| 11. | Поліпшення надання медичних послуг для переміщених осіб шляхом проведення закупівлі медикаментів                                     | грудень 2015 року – червень 2017 року          | Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації                 | Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації                 | 203394,73 | 167902,71 | 35492,02 |
| 12. | Забезпечення придбання медичного обладнання та матеріалів для Полтавської обласної клінічної психіатричної лікарні ім. О.Ф. Мальцева | грудень 2015 року – липень 2016 року           | Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації                 | Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації                 |           |           |          |
| 13. | Проведення ремонтних робіт в Полтавській обласній клінічній психіатричній лікарні ім. О.Ф. Мальцева                                  | протягом 2016 року, першого півріччя 2017 року | Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації                 | Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації                 |           |           |          |
| 14. | Оснащення додаткових груп в дитячих садках міста Полтави   | листопад 2015 року – вересень 2016 року        | Управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради   | Управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради   | 11810,64  | 11810,64  | -        |
| 15. | Оснащення додаткових навчальних місць у позашкільних начальних закладах міста Полтави  | листопад, грудень 2015 року – січень 2016 року | Управління культури виконавчого комітету Полтавської міської ради | Управління культури виконавчого комітету Полтавської міської ради | 4928,18   | 4928,18   | -        |
| 16. | Забезпечення здійснення ремонту соціального готелю „Жовтень” в місті Гадячі  | січень 2016 року – березень 2017 року          | Гадяцька міська рада  | Гадяцька міська рада  | 46200,00  | 38524,05  | 7675,95  |
| 17. | Забезпечення проведення ремонту соціального гуртожитку по вул. Горького, 52 в смт Нова Галещина                                      | березень 2016 року - травень 2017 року         | Новогалещинська селищна рада                                      | Новогалещинська селищна рада                                      | 46748,09  | 3267,55   | 43480,54 |

| 1   | 2   | 3                                      | 4  | 5  | 6        | 7        | 8        |
|-----|---|--|--|--|----------|----------|----------|
| 18. | Проведення роботи з соціально-психологічної підтримки людей похилого віку та інвалідів з числа переміщених осіб | липень 2015 року – січень 2017 року    | Полтавська обласна організація Товариства Червоного Хреста України | Полтавська обласна організація Товариства Червоного Хреста України | 12700,69 | 12393,30 | 307,39   |
| 19. | Проведення ремонту будівлі Кризового центру для жінок   | березень 2016 року – травень 2017 року | Благодійної організації „Світло надії”                             | Благодійної організації „Світло надії”                             | 93572,82 | 17518,82 | 76054,00 |
| 20. | Створення центру хоспісу для вимушених переселенців у   | перше півріччя 2017 року               | Благодійна організація „Світло надії”                              | Благодійна організація „Світло надії”                              |          |          |          |
| 21. | Полтавській області, проведення ремонту приміщення хоспісу  |  |  |  |          |          |          |
| 22. | Надання психологічної допомоги та соціальної адаптації для ВПО  | протягом всієї реалізації Проекту      | Благодійна організація „Світло надії”                              | Благодійна організація „Світло надії”                              |          |          |          |
| 23. | Закупівля матеріалів в центр хоспіс для вимушених переселенців у Полтавській області                            | до вересня 2016 року                   | Благодійна організація „Світло надії”                              | Благодійна організація „Світло надії”                              |          |          |          |

Заступник голови - керівник апарату облдержадміністрації

М. І. Білокінь

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови  
Полтавської обласної  
державної адміністрації  
12.04.2017 № 223

РОЗПОДІЛ  
фінансування між розпорядниками коштів на реалізацію заходів в рамках  
Проекту Європейського Союзу „Полтавська область для внутрішньо  
переміщених осіб”

| № з/п | Розпорядник коштів   | Граничні обсяги фінансування в рамках грантових коштів, євро (буде перераховано в грн. відповідно до офіційного курсу на дату здійснення конвертації платежу) |   |   |
|-------|--|---|---|---|
|       |  | Всього  | За період реалізації проекту з 15.06.2015 по 15.12.2016 | За період реалізації проекту з 15.12.2016 по 15.06.2017 |
| 1.    | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації             | 655305,19   | 128478,21   | 526826,98   |
| 2.    | Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації                  | 203394,73   | 167902,71   | 35492,02  |
| 3.    | Управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради    | 11810,64  | 11810,64  | -   |
| 4.    | Управління культури виконавчого комітету Полтавської міської ради  | 4928,18   | 4928,18   | -   |
| 5.    | Гадяцька міська рада   | 46200,00  | 38524,05  | 7675,95   |
| 6.    | Новогалещинська селищна рада                                       | 46748,09  | 3267,55   | 43480,54  |
| 7.    | Полтавська обласна організація Товариства Червоного Хреста України | 12700,69  | 12393,30  | 307,39  |
| 8.    | Благодійна організація „Світло надії”                              | 93572,82  | 17518,82  | 76054,00  |

Заступник голови - керівник  
апарату облдержадміністрації

М. І. Білокінь